

	Вид работ
	Выполнение
	Срок выполнения
	Примечания

	Подготовительный этап

	Подача заявления в орган местного самоуправления о предоставлении земельного участка для проектирования и строительства объекта
	Выполнено
	
	

	Получение распоряжения главы администрации Тамбовской области о предоставления земельного участка без торгов
	Выполнено
	
	Распоряжение №141 от 24.06.2021

	Предоставление земельного участка Застройщику без торгов. Заключение договора аренды.
	Выполнено
	
	Договор аренды №21 от 08.07.2021

	Подготовка градостроительного плана земельного участка
	Выполнено
	
	ГПЗУ РФ-68-2-06—0-00-2021-0215

	Подача заявки на технологическое подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.  
Подача заявки на устройство примыкания съезда и выезда с территории АГНКС к проезжей части ул. Магистральной
	Выполнено
	
	«Газпром газораспределение» ТУ №41 
«Россети Центр»
 ТУ № 20691477
«РКС-Тамбов» 
ТУ №177-К, №177-В
«Дирекция городских дорог» ТУ №26 

	Заключение договора на технологическое присоединение объекта капитального строительства к сетям (энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения)
	Выполнено
	
	«Газпром газораспределение» договор  3 21-8-6705-25-00-471 от 16.11.2021
«Россети Центр» договор № 42147857

	Инженерные изыскания и проектирование

	Предпроектная проработка (концепция развития участка, посадка зданий, объёмно-планировочные решения, конструктивные схемы, 3D моделирование зданий)
	Выполнено
	
	

	Выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Выполнено
	21.12.2022
	Договор на проведение работ:
геология, геодезия, экология

	Разработка проектной документации 
	Выполнено
	29.11.2022
	Договор на проектные работы

	Экспертиза результатов инженерных изысканий 
	Выполнено
	06.12.2022
	

	Экспертиза проектной документации 
	Выполнено
	06.12.2022
	

	Разработка рабочей документации
	Выполнено
	29.11.2022
	

	Технологическое оборудование

	Разработка технического задания на закупку оборудования, выбор поставщика с заключением договора поставки и монтажа.
	Выполнено
	
	

	Изготовление оборудования заводом изготовителем
	Выполнено
	
	Договор поставки оборудования ООО «ТНГ» № 24/2021 от 11.2021

	Поставка основного технологического оборудования на площадку строительства.
	В процессе выполнения
	
	

	Монтаж оборудования и выполнение пуско-наладочных работ
	В процессе выполнения
	
	

	Комплексное опробование и приёмка оборудования в эксплуатацию.
	
	
	

	Строительство объекта

	Получение разрешения на строительство
	В процессе выполнения
	
	Подано заявление 19.12.2022

	Передача Подрядчику по актам приема-передачи рабочей документации с грифом «В производство работ»; строительной площадки, освобожденной, при необходимости, от подлежащих сносу строений и сооружений
	Выполнено
	
	

	Предоставление рабочей документации в эксплуатационные организации (в части инженерного обеспечения), которые обеспечат объект энергетическими ресурсами после ввода в эксплуатацию
	В процессе выполнения
	
	«Газпром газораспределение»

	Заключение договора с энергоснабжающей организацией на временное (на период строительства объекта) энергоснабжение строительной площадки
	Выполнено
	
	

	Получение письменного разрешения эксплуатирующих организаций на производство земляных работ
	Выполнено
	
	

	Направление извещения о начале строительных работ на объекте в Инспекцию государственного строительного надзора
	В процессе выполнения
	
	Прием документов после получения разрешения на строительство

	Осуществление строительства
	В процессе выполнения
	
	

	Осуществление строительного контроля, авторского надзора, технического надзора
	В процессе выполнения
	
	

	Осуществление государственного строительного надзора
	
	
	после получения разрешения на строительство

	Получение разрешения на ввод законченного строительством объекта в эксплуатацию
	
	
	

	Освобождение строительной площадки от бытовых, складских помещений подрядчика, вывоз остатков строительных материалов, строительной техники и т.д.
	
	
	

	Передача освобожденного земельного участка и построенного объекта по акту от Подрядчика и Заказчика Застройщику
	
	
	

	Завершающий этап

	Регистрация Декларации о пожарной безопасности 
	
	
	

	Регистрация АГНКС в Ростехнадзоре как Опасный Производственный Объект
	
	
	

	Получение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию 
	
	
	

	Подключение объекта к энергетическим ресурсам по договорам на инженерно-техническое присоединение (по постоянной схеме) 
	
	
	

	Ввод объекта в эксплуатацию
	
	20.01.2023
	





	Блок входных кранов с системой учета газа. Приобретение. Монтаж. 
	Выполнено

	Внешний газопровод. Внутриплощадочный газопровод.
	Выполнено

	Трансформатор 6000 / 0,4, 400 ква
	Приобретен. Монтаж 27-28.12.2022

	Электрические сети 0,4
	Силовой Эл кабель проложен. ШР с прибором учета электроэнергии приобретен. Монтаж 26.12.2022

	Фундамент под контейнер с оборудованием 
	Выполнено

	Монтаж Контейнера для технологического оборудования
	Выполнено

	[bookmark: _GoBack]Монтаж, обвязка технологического оборудования
	В процессе выполнения.

	Система загазованности
	Приобретена. Монтаж 28.12.2022

	Автоматическое пожаротушение
	Приобретено. Монтаж 28.12.2022

	Заправочные рукава в сборе,  6 компл
	Приобретены. Монтаж 26.12.2022

	Освещение ТЗП
	Приобретено. Монтаж 26.12.2022

	Фундамент под молниеотвод 
	Выполнено

	Молнии защита и заземление
	Выполнено

	Обустройство проезжей части дорог
	Выполнено

	Обустройство пешеходных дорожек
	Выполнено

	Видеонаблюдение
	Приобретено. Монтаж 28.12.2022

	Слаботочные сети
	Выполнено

	Наружное освещение АГНКС
	

	Благоустройство и озеленение
	

	Ограждение периметра
	



