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                                      Общество  с ограниченной ответственностью «НСК-СЕВЕР»


ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ МОБИЛЬНЫМИ АЗОТНЫМИ КОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ
ПРОИЗВОДСТВА ООО «НСК-СЕВЕР»
I. Введение
Существует действующее предприятие ООО «НСК-Север», расположенное по адресу: РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная 20 стр.1 (Приложение 1.)
Год открытия: 2019 (август)
Численность персонала: 12 человек.
Профиль деятельности: машиностроение (производство и сервис мобильных азотных и воздушных компрессорных станций для нужд НГП). ОКВЭДы: 29.10.5 (25.61; 28.12;  28.13; 28.25.1; 28.25.2; 28.99; 29.20.5; 29.31; 33.11; 33.12; 33.20; 45.20; 46.69; 77.11; 77.12; 77.39)
Производственные мощности:
- Офис 55 м.2 по адресу: г. Сургут, ул. Крылова 53/3 пом.10 (аренда)
- Сервисный центр 352 м.2 по адресу: г. Сургут, ул. Индустриальная 20 стр.1 (аренда).
Учредители предприятия:
- Шалакина Светлана Валерьевна (50% УК)– генеральный директор (принимает ключевые решения по ведению бизнеса)
- Несвит Лилия Владимировна (50% УК) – начальник ОТК (участвует в принятии ключевых решений по ведению бизнеса)
- Шалакин Николай Николаевич – заместитель генерального директора (разрабатывает концепции ведения и развития бизнеса, руководит производственной деятельностью предприятия).
   Производственно-сервисный центр действующий и укомплектован необходимым оборудованием и механизмами для оказания услуг по КР, ТО и сервисному обслуживанию воздушных и азотных компрессорных станций. 
Основные направления деятельности:
- производство воздушных, азотных компрессорных станций и компрессоров (Приложение 2), выпускаемое оборудование имеет все необходимые сертификаты производителя;
- текущие и капитальные ремонты, а так же модернизации воздушных и азотных компрессорных станций (включая капитальный ремонт ДВС-привод компрессора);
- техническое и сервисное обслуживание компрессорного оборудования;
- поставка запасных частей к компрессорам и компрессорным станциям.

Таблица № 1. Обороты ООО «НСК-Север» по основным направлениям деятельности
	№
	Обороты за период
	2019
(4 мес.)
	2020
	2021
	2022
	
2023


	1
	Производство воздушных и азотных компрессорных станций (включая модернизацию компрессорных станций)
	2 282 511
	6 096 000
	0
	20 211 601
	75 409 746

	2
	Текущие и капитальные ремонты воздушных и азотных компрессорных станций (включая капитальный ремонт ДВС-привод компрессора
	2 544 811
	23 735 968
	11 601 604
	21 058 268
	10 065 720

	3
	Техническое и сервисное обслуживание компрессорного оборудования
	1 272 106
	828 345
	1 165 278
	784 885
	2 720 651

	4
	Поставка запасных частей к компрессорам и компрессорным станциям
	0
	3 009 962
	5 506 304
	9 940 710
	15 376 025

	5
	Оказание услуг компрессорными станциями заказчикам
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	6 099 728
	33 670 275
	18 273 186
	51 995 464
	103 572 142



Предприятие имеет действующие контракты с такими компаниями как: 
ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Самотлорнефтепромхим», ООО «МекамиКРС», АО «ИНКОМнефть, ООО ПКФ «ГИС Нефтесервис», ООО «Обьнефтеремонт», АО «СибурТюменьГаз», ООО «РНГ Снабжение», ООО «Газпром Бурение», АО «Невьянский машиностроительный завод» и мн. другие.
II. Планы инвестирования, производства и использования оборудования
С целью развития основной деятельности предприятия планируется производство мобильных азотных компрессорных станций серии МАКС (помимо поставки непосредственно заказчикам) для оказания услуг данными станциями нефтяным и нефтесервисным предприятиям РФ (имеется первичное предложение на заключение договора оказания услуг азотными компрессорными станциями от ООО «НК АКРОС» в общем количестве 10-12 единиц).
Для реализации данного проекта планируется производство и поэтапный запуск в эксплуатацию (оказания услуг данными станциями нефтяным и нефтесервисным компаниям) азотных компрессорных станций серии МАКС (Приложение 3.):
I. Период с 15.01.2025 г.  по 15.07.2025г.– 4 единицы:
МАКС-10/251 Д-95-АГАН на полуприцепе ЧМЗАП-93853С – 2шт.
МАКС-18-10/251 Д-95-ИРТЫШ на полуприцепе ЧМЗАП-93853С – 2шт.
Срок производства 6 мес.
Сопутствующий транспорт (закупка): 
КАМАЗ-43118 седельный тягач – 2 шт. (для перемещения станций);
ЧМЗАП-93853С полуприцеп-тяжеловоз – 4 шт. (для размещения и транспортировки азотных компрессорных станций)
II. Период с 01.08.2025г. по 15.02.2026г. – 4 единицы:
МАКС-10/251 Д-95-АГАН на полуприцепе ЧМЗАП-93853С – 2шт.
МАКС-18-10/251 Д-95-ИРТЫШ на полуприцепе ЧМЗАП-93853С – 2шт.
Срок производства 6 мес.
Сопутствующий транспорт (закупка): 
КАМАЗ-43118 седельный тягач – 2шт. (для перемещения станций);;
ЧМЗАП-93853С полуприцеп-тяжеловоз – 4 шт. (для размещения и транспортировки азотных компрессорных станций)
III. Период с 01.03.2026г. по 15.07.2026 г. – 2 единицы:
МАКС-10/251 Д-95-АГАН на полуприцепе ЧМЗАП-93853С – 1шт.
МАКС-18-10/251 Д-95-ИРТЫШ на полуприцепе ЧМЗАП-93853С – 1шт.
Срок производства 4 мес.
Сопутствующий транспорт (закупка): 
КАМАЗ-43118 седельный тягач – 1шт. (для перемещения станций).
ЧМЗАП-93853С полуприцеп-тяжеловоз – 2 шт. (для размещения и транспортировки азотных компрессорных станций)
Затраты на реализацию I этапа проекта в период с 15.01.2025 г.  по 15.07.2025г. (Приложение 4.) :
МАКС-18-10/251 Д-95-ИРТЫШ   – 2 шт.:                                                           72 628 293 руб.
МАКС-10/251 Д-95-АГАН – 2 шт.:                                                                       69 628 293 руб.
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-93853С   - 4 шт.:                                              14 000 000 руб.
Шасси автомобильное КАМАЗ-43118 (6*6) – 2 шт. :                                         20 000 000 руб.
Вагон-дом ЮГРА «Кабина машиниста»  на раме – 4 шт.:                                   1 459 200 руб.
ИТОГО:                                                                                                                177 715 786 руб.

Затраты на реализацию II этапа проекта в период с 01.08.2025г. по 15.02.2026 г.:
МАКС-18-10/251 Д-95-ИРТЫШ   – 1 шт.:                                                           72 628 293 руб.
МАКС-10/251 Д-95-АГАН – 1 шт.:                                                                       69 628 293 руб.
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-93853С   - 2 шт.:                                              14 000 000 руб.
Шасси автомобильное КАМАЗ-43118 (6*6) – 1 шт. :                                         20 000 000 руб.
Вагон-дом ЮГРА «Кабина машиниста»  на раме – 2 шт.:                                   1 459 200 руб.
ИТОГО:                                                                                                                177 715 786 руб.

Затраты на реализацию III этапа проекта в период с 01.03.2026г. по 15.07.2026г. :
МАКС-18-10/251 Д-95-ИРТЫШ   – 2 шт.:                                                           37 532 194 руб.
МАКС-10/251 Д-95-АГАН – 2 шт.:                                                                       36 032 194 руб.
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-93853С   - 2 шт.:                                                7 000 000 руб.
Шасси автомобильное КАМАЗ-43118 (6*6) – 2 шт. :                                         10 000 000 руб.
Вагон-дом ЮГРА «Кабина машиниста»  на раме – 4 шт.:                                    729 600 руб.
ИТОГО:                                                                                                                91 293 988 руб.
  
Всего затраты на производство за период 16 мес.:                                    446 725 560 руб.

Расходы непосредственно ООО «НСК-Север» на реализацию всего проекта (производство оборудования) составят 21,5% от общей суммы проекта, и составят (Приложение 4.). Штат сотрудников ООО «НСК-Север» увеличится на 31 дополнительное рабочее место   ( 6 вакансий ИТР и 25 вакансий рабочий персонал) (Приложение 7.):  
95 854 560 руб.                    

Парк мобильных азотных компрессорных станций по завершению этапа производства составит (Приложение 5.):
МАКС-18-10/251 Д-95-ИРТЫШ на полуприцепе ЧМЗАП-93853С в комплекте с седельным тягачём КАМАЗ-43118 (6*6) и кабиной машиниста (Вагон-дом ЮГРА «Кабина машиниста»  на раме) – 5 единиц.
МАКС-10/251 Д-95-АГАН на полуприцепе ЧМЗАП-93853С в комплекте с кабиной машиниста (Вагон-дом ЮГРА «Кабина машиниста»  на раме) – 5 единиц.
Общая балансовая стоимость произведённого и закупленного оборудования составит (Приложение 5.):
446 725 560 руб.
Таким образом, сумма требуемого кредитования для реализации данного проекта (за вычетом расходов собственных средств ООО «НСК-Север») составит:
446 725 560 руб. - 95 854 560 руб. = 350 871 000 руб.

В процессе реализации проекта (по мере готовности мобильных азотных станций к эксплуатации) вышеозначенное оборудование будет запускаться в работу по оказанию услуг нефтяным, нефтегазовым и нефтесервисным компаниям РФ. Контракты на оказание услуг заключаются на период от 1 года. В качестве примера в Приложении 6. Приведены данные о стоимости услуг, накладных расходах и налоговых отчислениях в процессе оказания услуг, чистой прибыли от оказания услуг, а так же сроках полной окупаемости затрат на реализацию данного проекта:
Поступления за оказание услуг 10 ед. оборудования, руб./месяц:                    27 250 000 руб.
Поступления за оказание услуг 10 ед. оборудования, руб./год:                      327 000 000 руб.
Накладные расходы и налоговые отчисления в процессе эксплуатации 10 ед. оборудования, руб./месяц:                                                                                     12 093 048 руб.
Накладные расходы и налоговые отчисления в процессе эксплуатации 10 ед. оборудования, руб./год:                                                                                     145 116 576 руб.
Чистая прибыль от оказанных услуг 10 ед. оборудования, руб./месяц: 
15 156 952 руб.
Чистая прибыль от оказанных услуг 10 ед. оборудования, руб./год: 
181 883 424 руб.
Таким образом примерный планируемый срок полной окупаемости затрат от реализации данного проекта составит 30 месяцев или 2,5 года (Приложение 6.).

Также в процессе реализации данного проекта ООО «НСК-Север» будут созданы как минимум дополнительно 50 новых рабочих мест ( 30 рабочий персонал и 20 ИТР) (Приложение 7.).
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Заместитель генерального 
директора                                                                                                                                    Шалакин Н.Н.



+7(3462)58-11-64; 
+7(982)145-35-73
nsk.sever2021@gmail.com
http://nsk86.ru/













                    Готовые азотные компрессорные станции производства ООО «НСК-Север»              г. Сургут. (2023-2024 г.г.):

МАКС-10/251 Д-95-АГАН на полуприцепе ЧМЗАП-93853С (произведено 2шт.)
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МАКС-18-10/251 Д-95-ИРТЫШ на полуприцепе ЧМЗАП-93853С (произведено 2шт.)
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